



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS
AVENANT N° 1/2023

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Mairie de PLOUNEOUR-MENEZ
6 Place de la Mairie
29410 PLOUNEOUR-MENEZ
Tél 02.98.78.94.20 Courriel : sg@plouneour-menez.bzh

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

Alain LE SCOUR Architecte
6 Plasenn Ar Brun
29620 GUIMAEAC
Tél 02.98.78.80.22 Courriel : als@lescourarchitecte.com

C - Objet du marché public

Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de rénovation de la salle de sports

Date de la notification du marché public : 10 janvier 2023

Durée d'exécution du marché public :18.....mois .

Montant initial du marché public : 63 700.00 €
▪ Taux de la TVA : 20 % 12 740.00 €
▪ Montant TTC : 76 440.00 €

D - Objet de l'avenant**☒ Modifications introduites par le présent avenant :**

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

- Rectification de l'erreur matérielle sur l'acte d'engagement du 10/11/2022 (Erreur de cumul de la mission OPC dans la colonne concernée pour 7 000 €)
- Désamiantage total de la toiture et des murs en périphérie
- Renfort de la charpente pour l'installation de panneaux photovoltaïques
- Bardage bois des murs en périphérie.
- Utilisation des eaux de pluie pour les wc, sanitaires
- Doublage intérieur, à hauteur d'homme en cloisons bois

Augmentation de la surface de la réserve 25 m²

Nouveau montant honoraires 76 319.00 € H.T. – Proposition d'avenant accepté par la commission d'appel d'offres du mercredi 29 mars 2023

☒ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

Non

×Oui

Montant de l'avenant :


- Taux de la TVA : 20 %.....
- Montant HT :12 619.00..
- Montant TTC : ... 15 142.80
- % d'écart introduit par l'avenant : 19,81 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 15 263.80
- Montant HT :76 319.00.
- Montant TTC : ... 91 582.80...

Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Reçu en préfecture le 04/04/2023
Affiché le
ID : 029-212902027-20230329-D202329332-DE

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
MARIE Sébastien Maire de PLOUNEOUR-MENEZ	Plouneour-Ménez, le 29 mars 2023	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A Guimaëc, le 03 04 23

Signature du titulaire


alain le scour
architecte

1 plasenn ar brun
29620 guimaëc
tel : 02 98 78 80 22
www.lescourarchitecte.com
stat 4190578800014 n°ordre 8121

En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

SALLE DE SPORTS DE PLOUINEOUR MENEZ
ANNEXE 1 : REPARTITION DES HONORAIRES PAR ELEMENT DE MISSION ET PAR CONTRATANT

668 000,00 € HT
 56 279,00 € HT
 8,43%
 76 319,00 € HT
 11,43%

Estimation prévisionnelle définitive du coût des travaux
 forfait de rémunération définitif de la mission de base
 Taux de rémunération définitif de la mission de base
 Forfait de rémunération définitif des missions de base + complémentaires
 Taux de rémunération définitif des missions de base + complémentaires

	% sur honoraire	Total global HT	Répartition par contractant					
			A LE SCOUR	GES	QSB	NE STRUCTURES		
			architecte mandataire, économie de la construction OPC	BE Itinéraires				
MISSION DE BASE								
Etudes d'avant-projet sommaire (APS)	73,74%	56 279,00 €	36 990,00 €	11 645,00 €	7 644,00 €			
Etudes d'avant-projet définitif (APD)	6,39%	4 879,00 €	2 700,00 €	1 015,00 €	1 164,00 €			
Etudes de projet (PRO/DCE)	12,72%	9 710,00 €	5 340,00 €	1 780,00 €	2 590,00 €			
Assistance à la passation des marchés de travaux (AMT)	24,15%	18 430,00 €	10 020,00 €	4 520,00 €	3 890,00 €			
VISA	3,46%	2 640,00 €	1 670,00 €	970,00 €				
Direction d'exécution des contrats de travaux (DET)	4,40%	3 360,00 €	2 230,00 €	1 130,00 €				
Assistance aux opérations de réception (AOR)	18,59%	14 190,00 €	12 250,00 €	1 940,00 €				
MISSIONS COMPLEMENTAIRES	4,02%	3 070,00 €	2 780,00 €	290,00 €				
Diagnostic	26,26%	20 040,00 €	14 390,00 €	1 970,00 €	3 680,00 €			
Quantitatifs TCE	4,85%	9 340,00 €	4 500,00 €	1 160,00 €	3 680,00 €			
Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC)	4,85%	3 700,00 €	2 890,00 €	810,00 €				
TOTAL	9,17%	7 000,00 €	7 000,00 €					
	100,00%	76 319,00 €	51 380,00 €	13 615,00 €	3 680,00 €			

Envoyé en préfecture le 04/04/2023
 Reçu en préfecture le 04/04/2023
 Affiché le
 ID : 029-212902027-20230329-D202329332-DE



1 plasenn ar brun
 29620 guimaec
 tel : 02 98 78 80 22
 www.alainlescourarchitecte.com
 siren 419 467 860 063 14 n°6604 16 171

brimic le 04/04/2023
Alain le Scour